

**Sinteza modificărilor aduse prin Actul Aditional nr. 3 la Contractul privind
Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubritate nr. 1277 din
06.12.2018**

- a) La art. 1 – se propune definirea unei perioade de punere în funcțiune a investițiilor aduse SMID de către operator, perioadă care prelungeste perioada de mobilizare cu 5 luni de la încheierea Stării de Urgență; penalitățile de neconformare vor fi aplicabile doar după încheierea acestei perioade;
- b) La art. 2 – se propune suspendarea unei părți din procedura de facturare care privește cazul deșeurilor reciclabile contaminate cu mai mult de 25% - strict pe perioada duratei actului aditional nr. 3 (31 Decembrie 2020). Concomitent, se instituie temporar o altă procedură de facturare și determinare a scăzătorilor din contaminarea fracției reciclabile care să prevină un tratament penalizator disproporționat operatorului în cazul în care raportul de sortare arată o contaminare mai mare de 25% a acestor fracții.
- c) La art. 3 – se aduc precizări corelative privind derogarea temporară de la procedura de facturare și se reiterează angajamentul Părților de a conlucra pentru identificarea, ulterior încheierii unei analize tehnico-economice, a unor soluții de facturare juste, eficiente și conforme cu interesul public; de asemenea, se stabilește durata maximă a actului adițional până la 31 decembrie 2020; dacă la împlinirea acestui termen nu va fi aprobată o nouă Procedură de facturare, cea în vigoare anterior încheierii Actului Adițional nr.3 va reîncepe să producă efecte.
- d) Art. 4 – se îndreaptă eroarea de la Art. 6 din Actul adițional nr.2 respectiv prevederea conform careia tarifele ar include și tarifele CMID – prevedere care se elimina
- e) Art. 5- se abrogă Art. 36 din Actul adițional nr. 2 – cu privire la eliminarea Anexei 15 – Matricea de alocare a riscurilor
- f) Art 6 - Anexa 15 la Caietul de sarcini- Matricea de alocarea a riscurilor se modifică, așa cum a fost ea determinată în Tabelul 2 - „Identificarea și descrierea riscurilor” din Studiul de Fundamentare revizuit conform Deciziei CNSC nr. 437/C2/113 din 20.02.2018, parte integrantă a Contractului de concesiune nr. 1277/2018, forma consolidată fiind prezentată în Anexa Actului adițional nr. 3